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Nome attività Durata

Recinzione e allestimento del cantiere 1 g

Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere 1 g

Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi1 g

Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere 1 g

Scavo a cielo aperto 13 g

Scavo a sezione ristretta 13 g

Posa di cavidotto 13 g

Pozzetti di ispezione e opere d'arte 13 g

Stesura cavi e protezione catodica 5 g

Posa di conduttura elettrica 5 g

Esecuzione di protezioni elettriche 5 g

Lampioni su palo 18 g

Posa di pali per pubblica illuminazione 10 g

Montaggio di apparecchi illuminanti 8 g

Ripristino sede stradale 3 g

Rinfianco con sabbia eseguito a macchina 3 g

Rinterro di scavo eseguito a macchina 3 g

Formazione di fondazione stradale 3 g

Formazione di manto di usura e collegamento 3 g

Smobilizzo del cantiere 2 g

Smobilizzo del cantiere 2 g

Pulizia generale dell'area di cantiere 1 g
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